

УТВЕРЖДЕН
Глава Администрации Грушевского
сельского поселения

Онищенко Н.Л



«03» 07 2025 год

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство территории Грушевского сельского поселения»

за первое полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического о/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показате для	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверж дающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогноз ное значение на конец текущего года	Информа- ционная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Г рушевского сельского поселения»													
1.1		Увеличение количества высаженных деревьев	МП	возрастание	процентов	75	-	-	-	85	85	-	-
1.2		Доля сетей уличного освещения находящихся на обслуживании	МП	возрастание	процентов	90	-	-	-	90	90	-	-
1.3		Доля населенных пунктов, в которых проведены мероприятия по благоустройству	МП	возрастание	процентов	90	-	-	-	90	90	-	-

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации программы

Наименование государственной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» (всего), в том числе:	15238,2	15238,2	15238,2	6902,8	5057,7	33,2	-		
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Местный бюджет (всего):	15238,2	15238,2	15238,2	6902,8	5057,7	33,2	-		
Комплекс процессных мероприятий "Комплексное благоустройство территории"	15238,2	15238,2	15238,2	6902,8	5057,7	33,2	-		
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Местный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Мероприятия по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения на территории поселения(всего), в том числе:	2956,6	2956,6	2956,6	1487,9	945,1	32,0	-		
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Местный бюджет (всего):	2956,6	2956,6	2956,6	1487,9	945,1	32,0	-		
Мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории поселения	3199,0	3199,0	3199,0	1977,5	1977,5	61,8	-		
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Местный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет (всего):	3 199,0	3 199,0	3 199,0	1977,5	1977,5	61,8	-
Мероприятия по прочему благоустройству территории (всего), в том числе:	9082,6	9082,6	9082,6	6437,5	2135,1	23,5	-
Федеральный бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет (всего):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет (всего):	9082,6	9082,6	9082,6	6437,5	2135,1	23,5	-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Грушевского сельского поселения «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Грушевского сельского поселения «Благоустройство территории Грушевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Грушевского сельского поселения от 26.12.2018г. № 224. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 15238,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 5057,7 тыс. рублей или 33,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Комплексное благоустройство территории;

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателя муниципальной программы, достижение которых запланировано на конец 2025 года. Плановые значения показателей государственной программы будут достигнуты в установленные сроки, риски не достижения плановых значений показателей муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15238,2 тыс. рублей, из них мероприятия по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения 2956,6 тыс.рублей., мероприятия по содержанию зеленых насаждений на территории поселения 3199,0 тыс. рублей., мероприятия по прочему благоустройству территории 9082,6 тыс.руб. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 5057,7 тыс. рублей или 33,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий в 2025 году предусмотрено 3 показателя, достижение которых запланировано на конец 2025 года. Риски не достижения плановых значений показателей к отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам первого полугодия 2025 года достигнуты 6 контрольных точек:

- проведено заседание штаба по наведению санитарного порядка на территории Грушевского сельского поселения (контрольная точка 1.1.1);
- заключен контракт на выполнение работ по обрезке аварийных деревьев и поросли кустарников (контрольная точка 1.1.2);
- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по покосу сорной и карантинной растительности на территории Грушевского сельского поселения (контрольная точка 1.1.3);
- заключен муниципальный контракт на обслуживание сетей уличного освещения (контрольная точка 1.1.5);
- проведена инвентаризация детских игровых площадок (контрольная точка 1.1.8)

- заключен муниципальный контракт на ремонт детских игровых площадок расположенных на территории Грушевского сельского поселения (контрольная точка 1.1.7).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

В ходе анализа исполнения Плана муниципальной программы на 2025 год по итогам первого полугодия 2025 года несоблюдение сроков исполнения не установлено.

По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), не достижения плановых значений показателей и контрольных точек государственной программы отсутствуют.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРУШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКСАЙСКОГО РАЙОНА**

По вопросу:

**«Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Грушевского
сельского поселения «Благоустройство
территории Грушевского сельского поселения»**

Проект Постановления внесен: начальник сектора по вопросам ЖКХ и ПБ
Администрации Грушевского сельского поселения Т.И.Селиванова

Записи о согласовании проекта постановления

Наименование организации, должность, фамилия и инициалы сотрудника	Дата согласования	Подпись
Администрация Грушевского сельского поселения		
Заместитель Главы администрации Коновальцева И.Г.		
Начальник отдела экономики и финансов Бутенкова С.И.		

Подпись ответственного за подготовку проекта Т.И.Селиванова